HRAD MURAN - PREHLAD VYKONANYCH PRAC V ROKU 2021, V RAMCI PROJEKTU MK SR,

PODPROGRAM 1.4.:,Zapojenie nezamestnanych do obnovy kultirneho dediéstva®

Na zdklade pridelenej dotacie MKSR v spolupréci s UPSVaR v Reviicej, sa obec Muran aj tento rok
zapojila do projektu uZ po deviaty krat. Zamestnanych bolo osem pracovnikov na dobu $tyroch
mesiacov (od 15. juna 2021 do 14. oktébra 2021). Z toho 3tyri osoby ako odborni pracovnici a tyri
osoby na pomocné prdce suvisiace s rekonstrukciou.

Dom velitela

Aj v tomto roku hlavné prace smerovali k ukon¢eniu murarskych préc na objekte. Ked%e ide o jedint
stavbu hradu, pri ktorej prichddza do uvahy jej Gplné zastresenie(podfa vypracovaného projektu). Ale
pre skrdteny termin a nedostatok financii v tohtoro¢nej sezéne nebolo mo#né zacat stavbu krovu.

Dopifiali sa posledné chybajtice dva zaklenky vstupnych otvorov a priamo na ne nadvazujlca
zamurovka a interiérova priecka.




PretoZe tesné susedstvo tychto zloZitejsich konstrukcii je staticky exponované (oba vstupné otvory
zinteriéru deli pilier Siroky len cca 15 cm), bolo potrebné obzvladt dbat na starostlivé prevazovanie
muriva. Stavebny material sa povodne skladal z penovcov (rauvak) a tehal a vapencov. Penovcov je
v areali nedostatok, preto ich bolo potrebne najskér v dostatoénom mnoistve vyhladat, opracovat

a dosledne osadit na pripravent vydrevu.

Na protifahlej stene poschodia boli narusené vietky 3palety pévodnych nik a oblokov aZ tak, e
hrozilo ich zrutenie. Preto sme realizovali ich vyspravky a doplnenie. Miestami i¥lo o doslova

protézovanie.









V spodnej Casti stavby sa zachovalo torzo pdvodnej klenby s rohovou lunetovou vysecou, kde bolo
podfa stdp na zachovanej omietke umiestnene keramické vykurovacie teleso. Spodna &ast lunety
bola Uplne destruovana vihkostou a mrazom, preto hrozilo zritenie celej starsej Easti. Doplnili sme
chybajlce Casti spodnej lunety a plosne vyklinovali prifahlé plochy. Stala vihkost pochédza

z namokajuceho zasypu klenby, ¢o vyznamne zniZuje trvdcnost takychto zasahov. Preto je viac menej
nutné povaZovat ich za provizérne riedenie. Situaciu je mozné v principe trvalo vyrieit len dvomi
spdsobmi. Prvym by bolo odstranenie zsypu klenby, to by viak znamenalo stratu pévodnych vrstiev
podlah, ktoré v priereze zjavne obsahuje. Preto je nevhodné. Druhym a v tomto pripade jedinym
spravnym rieSenim je zastre3enie objektu a pomalé vysa3anie. Tym by sa zabezpetilo, fe vapenna
malta stihne vyzriet a mraz ju viac neporusi.







Na zaver bol objekt provizérne prekryty pultovou strechou z leenia.

- L
&
! ~
w_. it
B aw‘,j ¥
. P :
; 3 e »
a7 -
Y e . :
o] " g v ol
e y %)
'
L . d
haglly -
3



Préce v okoli Basovych dveri

Dal3ie prace sa realizovali len ako priprava konzervacie staticky ohrozenej ¢asti hradu v blizkosti
Basovych dveri. Na pravej strane zvnutra Basovych dveri je velky vypadok muriva. Ten vznikol

v miestach striefne narugenej korefimi velkého stromu (lipa ~toho ¢asu uz spilend) spolu s pbsobenim
vody. V spodnej ¢asti sa zachovalo rekonitruovateté torzo tejto striefne. Ma dve vyvojové fazy,
viditené aj na fotodokumentécii. Jej preklad tvorili celkovo $tyri kusy tazkych drevnych tramov, tie sa
daju rozpoznat v odtlackoch v malte. Preto boli tess rskym sp6sobom vyhotovené zodpovedajlice
tramy pre pripadni rekonétrukciu.







TieZ sme upravili okolie tvorené sutinovymi kuZefmi zo spadnutého materidlu. KuZele vytvarali stély
tlak na este stojace casti a znemoznovali pristup k nim.

Technicka podpora pre konzervacné prace
Cerpanie vody na stavebné G¢ely vysokotlakovym éerpadlom z hradnej studne cez dve stanice.
Stavba a demontaz leseni

Miedanie malty a vynos materialu.

Udriba aredlu

Aj v tomto roku udrzba tvorila velku ¢ast prac. Areal je rozsiahly, cca 3.8 ha. Predovietkym ide
o kosenie a hrabanie dvakrat za sezénu, oprava lavitiek, stolikov a zébradli, prerezavka naletovych
drevin po konzultacii so spravou NP Muranska planina.




Prevzal: Roman Goldschmidt, starosta obce Muran
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